
곤지암 제일풍경채를 선택하시고 관심과 성원을 보내주신 입주자 여러분께 진심어린 감사 말씀을 드리며,

최고의 품질과 고객 여러분들의 만족을 위해 성심과 열정을 다해 최선의 노력을 다하겠습니다.

단지 미관 개선, 균일한 품질확보, 입주민 편의성 확보를 위하여 아래와 같이 설계를 변경하게 되어 안내드립니다.

1. 변경 사유

- 단지 미관개선, 품질향상, 입주민 편의성 확보

2. 변경 사항

No
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12 벽체 변경

13 DA추가

14

15

16

17

최고의 품질로 보답하여 드리기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

2026.  01.  06.

시행수탁자      신영부동산신탁㈜      [직인생략]

시공사                   제일건설㈜      [직인생략]

시행위탁자      디와이지홀딩스㈜      [직인생략]

103동,106동 1층 제연취입구(DA)

조정으로 인한 건축면적 변경
동별 건축면적 : 716.4466㎡ 동별 건축면적 : 717.7066㎡

곤지암 제일풍경채
설계변경 통보 입주자 안내문

품목 변경 전 변경 후

 -     아            래     -

제연 취입구(DA)

조정으로 인한

건축면적 변경

비고

PD 내 단열재 추가 - THK 80 경질우레탄 2종2호

- 기둥 변경

펌프실 출입문 크기 변경 FSD 3,000x3,000 FSD 2,700x3,000

105동,107동

1층 주출입구 기둥보강

FSD 1,100x2,200 FSD 1,300x2,200

디지털도어록 제품 변경
SHS-P710

(제조사 : ㈜직방)

HDL-7390F

(제조사 : 현대에이치티㈜

준불연 단열재 변경 경질우레탄 1종2호(준불연) 경질우레탄 폼 단열재(준불연)

근린생활시설 EL+74.40 EL+74.60

부대복리시설 -
창호 추가 및 위치변경, 크기 조정

PD->ABS, SD->SSD, PD->WD

- DA추가(그릴창 추가)

경비실 및 맘스스테이션 배치변경

(건축면적 및 바닥면적 변경)

건축면적 : 44.8480㎡

바닥면적 : 44.3046㎡

건축면적 : 45.7461㎡ (0.8981㎡ 증)

바닥면적 : 44.3214㎡ (0.0168㎡ 증)

골조벽체 조적 및 건식벽체

골조벽체

다용도실 단열재 추가 -
THK15 압출법보온판 특호

+ THK4.5 CRC보드

입주자 거주환경 개선

(층간차음재 상향적용)

시공품질 향상

입주자 거주환경 개선

(결로저감)

층간차음재 변경

완충재30T+기포콘크리트40T

+시멘트몰탈40T

경량충격음 : 2급, 중량충격음 : 4급

완충재(2)20T+완충재(1)40T

+시멘트몰탈50T

경량충격음 : 1급, 중량충격음 : 3급

84A 실외기실 조적벽체

입주자 거주환경 개선

(결로저감)

시공성 향상, 품질확보

구조적 성능 향상

입주자 거주환경 개선

(통행개선)

상부 슬라브로 인한

출입문 시공 불가

상부 보로 인한

출입문 크기 변경

재료명 오기

제조사 사업축소로 인한

향후 수급불가, 동급 이상

모델로 상향 변경

PIT구간 변경

(지하층 바닥면적 변경)

지하1층 바닥면적 : 14,227.8635㎡

지하2층 바닥면적 : 14,099.3905㎡

지하1층 바닥면적 : 14,464.3403㎡

(236.4768㎡ 증)

지하2층 바닥면적 : 14,592.1435㎡

(492.753㎡ 증)

입주자 거주환경 개선

(지하주차장 활용성 개선,

 동출입구 통로 확대)

주민공동시설

입주자 거주환경 및

편의성 개선

(맘스스테이션 면적상향)

단열재 시공을 위한 변경

설비공간 확보

부대복리시설 환경 개선

근생 실내우수유입 방지

전기실 계단 위치 변경 전기실 외부 계단 설치 전기실 내부 계단 설치

101,103,104,105,107동

E/V홀 출입문 크기 변경


